



▪ COMMERCIALISATION

La commercialisation s'est achevée avec la vente du T3 duplex dont l'acte authentique sera signé fin mars.

▪ TRAVAUX

Les travaux de frangement sont désormais terminés. Les ouvertures ont leur taille définitive et les menuiseries extérieures sont posées dans la plupart des logements. Les travaux de couverture des bâtiments A et B sont eux-aussi achevés.

Bow-windows, terrasses et balcons prennent forme en ce moment. Le bardage est en cours de pose sur le bâtiment A et la façade nord du bâtiment B est en phase de ravalement.

A l'intérieur des logements, les travaux d'isolation et de cloisonnement sont en cours et les revêtements de sols seront posés pour les premiers logements dans le courant du mois.

L'extension de bâtiment côté sud-ouest du terrain, qui abrite actuellement le bureau de chantier, va être prochainement démolie.



▪ AGENDA

MARS-AVRIL 2015	3e appel de fonds
JUIN-JUILLET 2015	4 ^e appel de fonds
SEPTEMBRE 2015	Livraisons

